



# ICT plán 2. ZŠ Propojení

2019 – 2021



## 1. Současný stav (leden 2019)

### 1.1 Počet žáků a pedagogů

Celkový počet žáků	407
Počet žáků 1. stupně	247
Počet žáků 2. stupně	160
Počet pedagogických pracovníků	35

### 1.2 Učebny a vybavení

místnost	Počet	Přípojná místa pevná	Pracovní stanice	jejich stáří	Interaktivita
PC učebna velká	1	26	26	repas 2014	1 x DP
PC učebna malá	1	15	15	repas 2014	
PC učebna mobilní	1		25 iPadů, Mac, ikufr	4 roky	AppleTV, DP
Aula	1	2	1	repas 2014	1 x DP+TAB
TIP učebna (v kmenové třídě)	1	2	6 NB	více než 6 let	1 x DP+TAB
Ch-Fy-Př	1	2	1 x NB	více než 6 let	1 x DP+TAB
Atelier	1	2	1 x PC	repas 2014	1 x DP
Dílna	1	2			
Laboratoř	1	2			
Učebna Nj	1	2			
Učebna Aj	2	2			1 x DP+TAB
Kmenová třída	17	17	10 x PC	repas 2014	16 x DP+TAB
Kmenová družina	1	1	1 x PC	repas 2014	
Školní klub	1	2	1 x PC	repas 2014	
Kabinety	6	12			
Sborovna	1	2	1 x PC	repas 2014	
Sekretariát	1	2	1 x PC	více než 6 let	
Ředitelna	1	2			

NB učitelské	25 ks	Stáří > 5 let
--------------	-------	---------------

DP - dataprojektor, TAB - interaktivní tabule, NB - notebook



### 1.3 Pracovní prostředí - programové vybavení

Operační systém	Windows 10, Apple OS
Aplikace	LibreOffice, Gimp, Mozilla, Paint.NET, SGP Baltík, Sketch Up, GIF Animator,...
Antiviry	MS Security Essentials, NOD 32 Linux Server
Výukové programy	Terasoft, Matik, PON škola, SGP, Multimedia ART, Dyscom, Nová škola
Interaktivní SW	Promethean Activ, eBeam, Fraus, eTabule, 3M

### 1.4 ICT služby

připojení k internetu	průměrná rychlost 10/1 Mbit/s
zajištění přípojných míst	UTP kabeláž, wi-fi po celé škole
serverové služby vlastní	sdílení disků, www
Cloudové řešení	Google for Education (G Suite)
přístup k e-mailu	www, POP3, IMAP

## 2. Cílový stav (leden 2021)

### 2.1 Počet žáků a pedagogů

- cca beze změny

### 2.2 Místnosti a jejich technické vybavení

- HW a SW upgrade pracovních stanic (zejm učitelské NB)
- pořízení 3D tiskárny (PC učebna)
- případné nové prostory dovybavit interaktivní technikou

### 2.3 Pracovní prostředí

- upgrade SW dle licenčních podmínek

### 2.4 ICT služby

- v rámci možnosti navýšit rychlost připojení k internetu

Požadavky na cílový stav k lednu 2021 budou financovány z provozních nákladů školy a případných EU dotací